

# Plano de Classificação da Presidência do Conselho de Ministros

Sessão de trabalho de 06-02-2014

Jorge Janeiro

# Índice

- Caracterização do projeto
- Fase 1: Apresentação da metodologia aos organismos
- Fase 2: Interação com os organismos
- Fase 3: Análise e consolidação dos contributos
- Resultados
- Proposta de plano de implementação

# Caracterização do projeto

- Duração: junho a dezembro de 2013
- Coordenação: Secretaria-Geral da PCM
- Entidades envolvidas: todos os organismos da PCM (exceto organismos que transitaram em 2013 para a PCM)
- Acompanhamento técnico da DGLAB
- Envio para obtenção de parecer técnico e atribuição de códigos de classificação a 31/12/2013

# Caracterização do projeto

- A PCM utilizou os resultados do “Projeto de Harmonização dos Terceiros Níveis”, com os contributos posteriores do “Plano de Classificação das Autarquias Locais”.
- Centrou-se, sobretudo, na:
  - Identificação da participação dos organismos PCM em processos comuns e transversais.
  - Identificação e descrição dos processos específicos dos organismos PCM.

# Fase 1: Apresentação da metodologia aos organismos

- A SGPCM, em articulação com a DGLAB, transmitiu presencialmente aos organismos, em reuniões parcelares, a metodologia de trabalho deste projeto.
- A metodologia foi remetida também por via eletrónica aos organismos.
- Duração: 1 semana

# Fase 2: Interação com os organismos

- A interação materializou-se em:
  1. Reuniões bilaterais e multilaterais com os organismos;
  2. Recolha, sistematização e envio de elementos, por parte dos interlocutores de cada organismo, para a SGPCM.
- Duração: 3 meses.

# Fase 3: Análise e consolidação dos contributos.

- A SGPCM, com o acompanhamento técnico da DGLAB, efetuou a análise e a consolidação dos contributos dos organismos, formalizando-os em processos de negócio.
- Duração: 3 meses.

# Resultados

- A PCM identificou **63** processos específicos e transversais.
- O Plano de Classificação da PCM integra **410** processos.
- O Plano de Classificação consolidado, superintendido pela DGLAB, integra atualmente **632** processos.



# Proposta de plano de implementação

A implementação do Plano de Classificação implica:

- **Plano de implementação geral**, de âmbito ministerial, para acompanhamento dos trabalhos nos organismos e suporte à elaboração da Portaria de gestão de documentos.
- **Plano de implementação organizacional** para aplicação do PC-PCM em cada organismo.

Obrigado!