

Continuidade digital: preservação comum de património digital

apresentação

1. Objetivos

- identificar e caracterizar requisitos para criação de uma Rede para a Preservação Comum de Património Digital
- definir modelo de governação da RPCPD
- definir processos de concretização da RPCPD

2.1 metodologia: modelo incremental

1. Partir de uma linha de base de aceitação comum
2. Aumentar o nível de variáveis e requisitos até uma linha em que se verifique divergência (não percepção de vantagem adicional)


2.2 metodologia: modelo incremental

A linha final, ou seja, o limite máximo de convergência a que os atores do grupo de projeto chegarem, será o domínio de implementação (fase 2)

2.3 metodologia: modelo incremental

Pode haver mais que uma linha “final”:
Neste cenário haverá vários níveis ou intensidades de participação na rede. Para cada linha identificada serão caracterizados níveis de participação.

Nível máximo



nível base

2.4 ponto de partida

- 1.
1. **vontade** de preservar património digital.
2. preservar património digital significa preservar informação digital contida em objetos físicos (ficheiros);
3. os objetos físicos, independentemente da informação que veiculam, podem ter atributos comuns.

3. Ferramentas de interação

Já disponíveis:

google groups - para discussão de tópicos e correio eletrónico de grupo

<https://groups.google.com/forum/#!forum/continuidade-digital>

google drive - para publicação de recursos e edição partilhada de documentos.

<https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#my-drive>

4. Conceitos

- Acesso
- Autenticidade
- Avaliação
- Comunidades de Prática (CdP)
- Custódia
- Identificação de património digital
- *Vt. Avaliação*
- Infoestrutura para a preservação digital
- Património digital
- Certificação e segurança de repositórios
- Direitos de autor
- Perspetiva de usabilidade

5. Fases de trabalho previstas

- fase 1 - aquisição de conhecimento e definição de requisitos
 - tempo = 12 meses?
- fase 2 -concretização dos requisitos definidos?
 - Tempo = Depende da fase 1

6. Tópicos

Propostos:

A - Identificação de patrimónios

B - Infoestrutura

C - Modelo de negócio

D - Plano de concretização

6.1 Tópicos: tarefas

- abordagem por sequenciação (cronograma) de tarefas identificadas independentemente do tópico em que se inserem
- passos de concretização com mais que uma tarefa a serem realizadas em paralelo
- realização de um inquérito dirigido a instituições
- processamento de dados e comparação com referências de conhecimento obtidas no grupo de trabalho

7. Trabalho a efetuar

- eventos paralelos (aquisição de conhecimento, divulgação, marketing)
 - organização de sessões com convidados para esclarecimento de pontos da agenda
 - Na calha : **Nancy McGovern** (EUA) - Maio 2014
 - SOS digital: Programa de esclarecimento e apoio aberto ao público
 - 2.º seminário...

Perguntas?

ou sugestões?

disponibilidade para colaborar?

Como gostariam/poderiam colaborar?

O que acham do projeto?

.....